

Acta del Change Control Board (CCB)

Proyecto MundiPets — Equipo D — Ingeniería de Requerimientos [20303] — UTEQ 2026–2027 PPA

Fecha	09/08/2026
Modalidad	Sesión conjunta del Equipo D: Videollamada
Duración	65 minutos

Asistentes y roles

Morales Sánchez Gary Alejandro	Presidente del CCB
Cedeño Coronado Wilson Lizandro	Analista de requisitos + Representante del cliente
Sánchez Cornejo Gary Alberto	Desarrollador

Nota sobre los roles. Los tres roles del CCB son distintos de los cuatro roles desempeñados en la inspección Fagan, conforme a la rotación declarada en la Sección 4.1 del informe. La duplicación de funciones (Analista + Representante del cliente) recae en esta simulación sobre Cedeño Coronado, mientras que en la inspección Fagan recayó sobre Sánchez Cornejo.

Agenda

Revisión y decisión sobre RFC-01, RFC-02 y RFC-03, en ese orden. Prohibido implementar cambios durante la deliberación: la decisión precede a la modificación del documento.

Deliberación resumida

RFC-01. El CCB coincidió en que RNF-15 regula una función (moderación automática) que ningún RF especifica, y que dos elementos del alcance carecen de requisito propio. Se discutió si incorporar las tres funciones nuevas o solo RF-26; se optó por incorporar únicamente RF-26 y retirar del alcance las dos funciones sin evidencia de campo que las respalde, evitando ampliar el alcance sin elicitación. Condición aceptada sin modificaciones: elevar RF-07 de Could a Should.

RFC-02. Se consideró que comprometer un proveedor de pago sin respaldo presupuestario expone al PFC a un riesgo evitable. El desarrollador confirmó que la neutralidad de proveedor no reduce el nivel de servicio exigido (98 % de entregas correctas se mantiene). Aprobado sin condiciones.

RFC-03. Deliberación más extensa por tratarse del conflicto crítico D-09. La representante del cliente argumentó inicialmente a favor de mantener el contacto directo en RF-25, por su valor práctico para la localización rápida de mascotas extraviadas. El analista de requisitos y el presidente sostuvieron que RNF-16 tiene base legal directa (LODPD Art. 9) y prioridad Must, por lo que no puede subordinarse a un requisito Could. Se acordó resolver el conflicto a favor de RNF-16 y, para no vaciar de utilidad a RF-25, elevar RF-07 a Must en lugar de Should, de modo que la mensajería interna quede garantizada como vía de contacto sustituta. Esta decisión también satisface la condición ya aceptada en RFC-01.

Decisiones del CCB



RFC	Decisión	Propuesto por	Argumento decisivo	Plazo
RFC-01	Aprobado con condiciones	Cedeño (Analista/Cliente)	RNF-15 y dos ítems de alcance sin RF: incorporar RF-26, retirar las dos funciones sin evidencia, elevar RF-07 a Should.	09/08/2026
RFC-02	Aprobado	Morales (Presidente)	Neutralidad de proveedor elimina riesgo de costo no presupuestado sin reducir el nivel de servicio.	09/08/2026
RFC-03	Aprobado con condiciones	Sánchez (Desarrollador)	RNF-16 (Must, base legal LOPDP Art. 9) prevalece sobre RF-25 (Could); RF-07 se eleva a Must como vía de contacto sustituta.	09/08/2026

Las tres solicitudes fueron aprobadas por unanimidad; RFC-01 y RFC-03 se aprueban con condiciones. La condición de RFC-03 (RF-07 → Must) satisface con holgura la de RFC-01 (RF-07 → Should), por lo que RF-07 queda establecido en Must en el ERS v1.1.

Versión resultante del ERS

Con la aprobación de las tres RFC, el ERS transita de la versión v1.0 a la versión v1.1. La nueva versión incorpora: (i) RF-26 y la retirada de dos funciones no especificadas del alcance (RFC-01); (ii) la neutralización de proveedor en RNF-09 y RD-08 (RFC-02); (iii) la reformulación de RF-25, la creación de CU-14 y la elevación de RF-07 a Must (RFC-03); además de las 11 correcciones directas de defectos mayores y críticos del Anexo B que no requerían tramitación por CCB.

Firmas

Morales Sánchez Gary Alejandro — Presidente	
Cedeño Coronado Wilson Lizandro — Analista/Cliente	
Sánchez Cornejo Gary Alberto — Desarrollador	